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Veranderopgave 0 – Algemeen  
De uitvoering van de transformatieplannen staat de komende periode centraal. De regie hiervoor ligt bij de 

regio’s. Dit betekent dat wat er op welk moment nodig is, afhankelijk is van de ontwikkelingen, knelpunten en 

behoeftes in de regio. VWS heeft daarom samen met de betrokken partijen een werkagenda opgesteld, die 

richting geeft aan rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, zowel (sub)regionaal als landelijk, 

tijdens de transformatie. De Kamer is middels een brief geinformeerd over de stand van zaken van de 

implementatie van zorgcoördinatie en de verwachtingen voor komende jaren, waarin ook wordt verwezen naar 

de gezamenlijk opgestelde werkagenda.   

 

Het Nivel heeft een plan opgesteld voor de jaren 2025 en 2026, met activiteiten zoals het opzetten van een 

monitor, het oprichten van een learning community, het bouwen van een (online) platform en het ontwikkelen 

van governance- en overdrachtsdocumenten. VWS is voornemens een subsidie te verstrekken aan het Nivel ten 

behoeve van het lerend zorgsysteem. De subsidieaanvraag is bijna afgerond en de verwachting is dat het Nivel 

op korte termijn kan starten met de uitvoering van de activiteiten.  

 

Op basis van alle tot nu toe gepubliceerde stukken, regionale visies en individuele gesprekken met partijen 

heeft Leene Communicatie, in samenwerking met de projectleiders, klankbordgroep en het projectteam 

Zorgcoördinatie van VWS, één landelijk verhaal over zorgcoördinatie opgesteld. Hierbij is ruimte gelaten voor 

de regionale identiteit en regionale invulling. Het verhaal van zorgcoördinatie wordt toegelicht in een 

animatievideo, die te vinden is op de webpagina van Zorgcoördinatie. 

 

Veranderopgave 1 & 2 – Zorgprocessen & Personeel en opleiding 
Op maandag 31 maart heeft een gezamenlijke sessie met de werkgroepen Zorgprocessen en Opleiding, 

Competenties & Bevoegdheden plaatsgevonden. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 31 maart hebben we 

stil gestaan bij de opgaven die er nog liggen, de manier waarop deze opgepakt kunnen worden en wie hiervoor 

nodig zijn. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen de perioden vóór en na september 2025.  
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/05/27/werkagenda-zorgcoordinatie-2025-2027
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/05/27/kamerbrief-over-stand-van-zakenbrief-zorgcoordinatie
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/programmas/integraal-zorgakkoord/iza-onderdelen/samenwerking-acute-zorg/zorgcoordinatie/
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In de periode vóór september 2025 zijn er drie onderwerpen waar in kleinere groepen mee aan de slag wordt 

gegaan:  

1) Een overzicht van de ontwikkelingen per domein en per regio.  

2) Het delen van good practices op verschillende onderwerpen in relatie tot acute ggz. 

3) Ontwikkeling van een toolkit voor de implementatie acute wijkzorg binnen zorgcoördinatie.  

 

Na september 2025 wordt verwacht dat het merendeel van de transformatieplannen is ingediend, waarna we 

een beter beeld kunnen vormen van de opgaven die voorliggen. 

 

Veranderopgave 3 – Inzicht in patiëntgegevens 
Op 26 maart 2025 is de Europese verordening voor de European Health Data Space (EHDS) in werking getreden. 

De EHDS gaat zorgen voor betere databeschikbaarheid voor primair en secundair gebruik, en voor een betere 

regulering van de markt voor EPD-systemen. Op 7 april is de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de 

implementatie van de EHDS in Nederland. Deze Kamerbrief gaat onder andere in over wat de EHDS regelt, wat 

het betekent voor Nederland en hoe dat zich verhoudt tot de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

(Wegiz). Ook staat in de Kamerbrief uitgelegd welke bepalingen van de EHDS wanneer van toepassing zullen 

worden.   

 

Veranderopgave 4 – Inzicht in capaciteit 
De bestuurlijke afspraken ‘Inzicht in zorgcapaciteit’ zijn begin april tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) 

Zorgcoördinatie ondertekend. De komende tijd wordt door de verschillende sectoren gewerkt aan de verdere 

ontwikkeling, uitrol en aansluiting op het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ).  

 

Veranderopgave 5 – Technische infrastructuur 
Vanuit de werkgroep ToZo van ZN is het aanbod gekomen om met de regio’s de diepte in te duiken voor het 

onderdeel digitale infrastructuur voor zorgcoördinatie. Dit wordt gedaan aan de hand van twee sessies. Tijdens 

de eerste sessie op maandag 26 mei staat de werkgroep ToZo allereerst stil bij wat er op dit moment allemaal al 

is en aankomt aan oplossingen voor het inrichten van de digitale infrastructuur binnen de acute zorg. 

Vervolgens inventariseren we gezamenlijk tegen welke (knel)punten de regio’s aanlopen en wat regio’s van plan 

zijn op te zetten aan digitale initiatieven. Tijdens de tweede sessie op donderdag 12 juni wordt vervolgens 

ingezoomt op de mogelijke oplossingen die er voor de (knel)punten zijn waar regio’s tegenaan lopen. Daarmee 

hopen we met elkaar de stip op de horizon te bespreken en bepalen wat betreft digitale infrastructuur. Zo 

kunnen we van elkaars initiatieven leren en samenhang tussen de verschillende initiatieven te borgen. 

 

Veranderopgave 6 – Governance  

Berenschot heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een adviesopdracht om scenario’s van duurzame 

governancestructuren in kaart te brengen. Hierbij is door het onderzoeksbureau gesproken met betrokkenen 

uit de ROAZ-regio’s, met relevante koepelorganisaties en er is input opgehaald bij individuele aanbieders. 

Medio juni levert Berenschot zijn adviesrapport op. De zomermaanden juni, juli en augustus kunnen door 

betrokken partijen (landelijk en in de regio) gebruikt worden om de uitkomsten van het advies te bespreken en 

te analyseren binnen de eigen context. Vanaf september zal vervolgens een start worden gemaakt met 

gesprekken over de implicaties van het advies en vervolgstappen op het gebied van lange termijn governance.  

https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2025/04/07/kamerbrief-over-implementatie-european-health-data-space
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/04/02/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-inzicht-in-zorgcapaciteit
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Veranderopgave 7 – Bekostiging en financiering 
VWS heeft geconcludeerd dat het voorlopig niet mogelijk is een vervolgadvies te vragen aan de NZa over de 

structurele bekostiging van zorgcoördinatie. In haar eerdere advies (maart 2024) heeft de NZa een vijftiental 

uitwerkvragen meegegeven welke eerste beantwoord moeten worden, voordat zij meer specifiek kunnen 

adviseren. Het gaat dan met name om vragen als hoe de inrichting van zorgcoördinatie er concreet uitziet, hoe 

de functies van zorgcoördinatie precies worden belegd en bij welke organisaties, en hoeveel regionale variatie 

er precies is. Het is op dit moment niet mogelijk deze vragen eensluitend te beantwoorden. Naar verwachting 

zal dit pas in het najaar mogelijk zijn, wanneer meer inzicht beschikbaar is over de regionale invulling van 

zorgcoördinatie in de regionale transformatieplannen.  

In de tussentijd brengt VWS wel verder in kaart wat de mogelijkheden en risico’s voor het toekomstige 

bekostigingsinstrumentarium zijn.  

 

Alle regio’s zijn druk bezig met het vormgeven van de transformatieplannen en sommige plannen zijn 

inmiddels ingediend. Het blijft inspirerend om te zien hoe iedere regio dit oppakt en daarbij het goede 

gesprek voert met betrokken partijen. Wij danken dan ook nogmaals alle partijen voor hun inzet aan de 

landelijke en regionale overleggen.  

 

Om elkaar goed geïnformeerd te houden over wat er speelt en wat de regio’s van de landelijke 

overlegtafels en werkgroepen kunnen verwachten is deze periodieke memo opgesteld. Deze memo 

wordt tweemaandelijks verstuurd of vaker als daar aanleiding toe is. Heb je naar aanleiding van deze 

memo een (inhoudelijke) vraag of een suggestie voor verdere communicatie? Neem dan contact met 

ons op via je contactpersoon in de regio.  

 

Het projectteam Zorgcoördinatie VWS 
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